VUE D'ENSEMBLE


A la date du 08/07/2016

% ACHEVÉ

73%

% ACHEVÉ

État de toutes les tâches de niveau supérieur. Pour voir l'état des sous-tâches, cliquez sur le graphique, puis mettez à jour le niveau hiérarchique dans la liste de champs.



JALONS ÉCHUS

Jalons dans un avenir proche.

Nom	Fin
Validation fin Développement android	Jeu 14/04/16
Validation fin Développement IOS	Jeu 25/02/16
Validation fin développement Windows Phone	Jeu 31/03/16
Validatin fin Développement BackEnd	Jeu 21/01/16
Validation fin de projet	Sam 25/06/16

TÂCHES EN RETARD Tâches en retard.

Nom	Début	Fin	Durée	% achevé	Noms ressources
Développement Application - Android	Lun 14/12/15	Jeu 14/04/16	35 jours	99%	Godart Jeoffrey
Validation fin Développement android	Jeu 14/04/16	Jeu 14/04/16	0 jour	0%	
Développement Application los	Jeu 21/01/16	Jeu 25/02/16	35 jours	20%	Godart Jeoffrey
Validation fin Développement IOS	Jeu 25/02/16	Jeu 25/02/16	0 jour	0%	
Développement Application Mobile Windows Phone	Jeu 25/02/16	Jeu 31/03/16	35 jours	66%	Godart Jeoffrey
Validation fin développement Windows Phone	Jeu 31/03/16	Jeu 31/03/16	0 jour	0%	
Développement Administration	Dim 29/11/15	Jeu 21/01/16	50 jours	90%	Godart Jeoffrey
Validatin fin Développement BackEnd	Jeu 21/01/16	Jeu 21/01/16	0 jour	0%	
Environement de Test	Sam 21/05/16	Sam 28/05/16	7 jours	10%	Godart Jeoffrey
test Fonction applicative	Sam 28/05/16	Dim 05/06/16	8,75 jours	50%	Godart Jeoffrey
test back Office	Dim 05/06/16	Mar 14/06/16	8,75 jours	70%	Godart Jeoffrey
Environement de production et déploiement	Mar 14/06/16	Sam 25/06/16	10,5 jours	0%	Godart Jeoffrey
Validation fin de projet	Sam 25/06/16	Sam 25/06/16	0 jour	0%	